
新北市立石門實驗國民中學 113學年度第 2學期 3月份行政會報紀錄 

壹、 時間：中華民國 114年 3月 11日上午 8時 30分 

貳、 地點：本校教研室 

參、 出席人員：如簽到簿 

肆、 主席：鍾校長兆晉                          記錄：花家郎 

伍、 各處室工作報告：(詳如會議資料) 

陸、 列管案件辦理情形報告：     
序號 案   由 主辦處室 辦理情形 主席裁示 

1 學校招生活動 各處室 教研處： 

1. 114年3月 10日公告新生錄取名單。 

2. 學校臉書粉絲專頁張貼各種招生訊息。 

輔導處： 

待確認正式名單開始安排晤談場次及人力分

配。 

持續列管 

2 環境教育活動 各處室 教研處： 

1. 114 年 3 月 06 日辦理新北市原民中心海洋

環境課程。 

2. 實驗教育課程如海鮮的輓歌、鋤禾日當午、

有機小農夫、地球綠公民、超越水巔峰、箏

探鄉情趣及社區行動家等課程均會加入環

境保護議題。 

學務處： 

3/6送件有機校園廚餘再利用設施計畫 

3/18出席食農樂活巧營造計畫徵選說明會 

持續列管 

3 112學年度實驗教

育成果彙整 

教研處 110-111實驗教育課程成果冊加印，已經估價

完成，印製200本為72000，印製300本為

90000。 

112年實驗教育課程成果已經全數上傳，正在

排版，排版完成後將進行廠商估價後並整併財

源後開始印製。 

 

持續列管 

4 運動操場及周邊設

施整建工程 

總務處 1.12/16正式開工，預計完工日期為5/14 

2.12/31：第1次工務會議，施工進度 2%，廠

商因天候下雨，於 12/31提出展延6天。 

3.01/15：第2次工務會議，工程進度 15%。 

4. 2/17：上午10時召開第3次工程協調會

議。 

5.3/4第四次工務會議，工程預計進度 45%，

實際進度44%，進度落後1%。 

6.3/7工程預計進度：50％ 實際進度52％ 

7.3/11局端到校進行督導檢核 

8.3/22校慶前，校園停車場堆置紅土清空。 

持續列管 



柒、主席結語： 

一、 實驗教育課程成果冊請於 3/22校慶活動前完成印製。 

二、 海洋生物裝置藝術背板、校園正門及宿舍外牆帆布更新，請於 3/22校慶前完成。 

三、 導師室辦公事務用品請總務處提供，各處室辦公事務經費如有不足，亦請總務處

提供所需物品，請各處室分工合作處理校務，勿有本位主義互相爭鬥。 

四、 請各處室積極爭取 114年度各項補助計畫，勿輕易放棄，以充實教學所需經費。 

五、 本校導師及行政職務編配辦法有窒礙難行之處，預定 3-5月間討論研議做適度修

正；行政職務以正式教師擔任為原則，現討論職務異動為時過早，暫定 6月間再

做討論。 

六、 實驗教育課程無教科書，自編教材請列入參考書籍等資料，請教研處製作表格勾

選各學科運用 SEL、SDGS、PBL、分組合作學習、自主學習等學理情形。 

捌、散會：114年 3月 11日上午 9時 40分。 


